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CZĘŚĆ III 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. SŁOWNICZEK 

 

 Projekt oznacza projekt „Budowa basenu rybackiego na Wyspie Solnej w Porcie Rybackim Kołobrzeg" 

 Umowa odnosi się do umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dla zamówienia: Pełnienie nadzoru 

inwestorskiego  dla zadania pn. „Budowa basenu rybackiego na Wyspie Solnej w Porcie Rybackim 

Kołobrzeg” 

 Zamawiający oznacza Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. 

 Wykonawca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia na realizację Umowy dla zamówienia: 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego  dla zadania pn. „Budowa basenu rybackiego na Wyspie Solnej w Porcie 

Rybackim Kołobrzeg”, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie realizacji zamówienia 

 Wykonawca Robót - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia na Kontraktu na Roboty, złożyła ofertę lub 

zawarła umowę w sprawie realizacji zamówienia  

 Kontrakt na Roboty – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Robót na zaprojektowanie  

i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji Projektu 

 Wniosek o dofinansowanie/Wniosek -  oznacza wniosek o dofinansowanie Projektu, wraz ze zmianami, 

złożony przez Zamawiającego w trybie i zakresie określonym dla Europejskiego Funduszu Rybackiego  

w ramach PO RYBY 

 Umowa o dofinansowanie – oznacza  umowę o dofinansowanie podpisaną przez Zamawiającego                     

z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oznaczona następującym numerem 

00035-61722-OR1600005/13 

 Usługi Inżyniera Kontraktu – oznacza zakres obowiązków Inżyniera w ramach Umowy, który zostały 

szczegółowo określony w Umowie 

 Archeologiczne badania powierzchniowe – badania polegające na rozpoznaniu terenu w celu stwierdzenia 

obecności zabytków archeologicznych. Uzyskane dane pozwalają ustalić czy i na jaką skalę konieczne jest 

podjęcie dalszych prac archeologicznych oraz umożliwiają określenie ich szacunkowych kosztów i czasu 

trwania 

 ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

 Wskaźniki – wskaźniki wyniku po realizacji Projektu określone we Wniosku o dofinansowanie, efekty 

użytkowe zaplanowane do uzyskania: 

- Liczba operacji dotyczących instalacji doprowadzających media (elektryczność, woda, paliwo) -1, 

- Długość zrestrukturyzowanego nabrzeża (metry bieżące) - 435,1 mb, 

- Liczba zmodernizowanych portów rybackich – 1, 

- Liczba zainstalowanych urządzeń/instalacji sanitarnych i komunalnych – 3, 

- Liczba operacji związanych z poprawą warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w portach rybackich,  

miejscach wyładunku i przystaniach – 1, 

- Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (kobiety/mężczyźni): Przed realizacją projektu - 7/9, 

po projekcie - 7/9 

- Pracownicy sezonowi (kobiety/mężczyźni): przed projektem 0/4, po projekcie 0/4. 

 

II.  INFORMACJE PODSTAWOWE 

 

1. Projekt: 

„Budowa basenu rybackiego na Wyspie Solnej w Porcie Rybackim Kołobrzeg ". 

2. Przedmiot zamówienia: 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa basenu rybackiego na Wyspie Solnej w Porcie 

Rybackim Kołobrzeg ". 

3. Kraj Zamawiającego: Rzeczpospolita Polska 

4. Lokalizacja Projektu: Miasto Kołobrzeg działki nr 4/60 obręb 3, nr 174/14 i nr 167/2 obręb 4 

5.   Termin wykonania zamówienia: 

Termin wykonania Przedmiotu Umowy obejmuje przewidywany czas do upływu okresu gwarancji jakości dla robót 

budowlanych zrealizowanych w ramach nadzorowanej inwestycji oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu 
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Ostatecznego, zgodnie z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. Termin, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim będzie obejmował faktyczny okres do upływu okresu gwarancji jakości dla Kontraktu na Roboty oraz 

zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Ostatecznego zgodnie z wymogami określonymi w opisie przedmiotu 

zamówienia. Termin wykonania Przedmiotu Umowy będzie nie dłuższy jednak niż do dnia 31 grudnia 2020 roku. 

 

III.  INFROMACJE O PROJEKCIE 

 

1. Tytuł i uwarunkowania Projektu 

„Budowa basenu rybackiego na Wyspie Solnej w Porcie Rybackim Kołobrzeg "- Projekt został objęty wnioskiem                    

i Umową o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa  i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. 

 

2. Opis Projektu 

Projekt pn. „Budowa basenu rybackiego na Wyspie Solnej w Porcie Rybackim Kołobrzeg”. 

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie basenu rybackiego o powierzchni ok. 16400 m2 i głębokości technicznej 

3,5 m, przebudowie istniejącego nabrzeża wysokiego w obrębie budowanego basenu, budowie budynków sanitarnych, 

budowie ciągów komunikacji kołowej i pieszej, wyposażeniu projektowanych nabrzeży w urządzenia cumownicze                          

i postumenty do poboru mediów, budowie sieci elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej, telefonicznej oraz 

teleinformatycznej, budowie oświetlenia terenu. Realizacja Projektu obejmuje: 

1) Przygotowanie terenu i przyłączenie obiektów do sieci. 

2) Budowa obiektów podstawowych. 

3) Instalacje sanitarne i elektryczne. 

4) Budowa nabrzeży Wykopanie basenu oraz wykonanie wejścia do basenu z Kanału Drzewnego. 

5) Pomosty pływające. 

6) Nawierzchnie nabrzeży i drogowe. 

7) Wyposażenie stałe 

8) Opracowanie dokumentacji projektowej 

 

 

IV.   ZAKRES  ZADAŃ I OBOWIĄZKÓW INŻYNIERA KONTRAKTU 

 

Usługa Inżyniera powinna zapewnić prawidłowe wykonawstwo wszystkich robót niezbędnych do realizacji Kontraktu na 

Roboty, i uzyskanie zaplanowanych efektów użytkowych, finansowych przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa                

i eksploatacji. Inżynier Kontraktu winien zagwarantować skuteczną kontrolę wykonania robót zgodnie z przedmiotem 

zamówienia, harmonogramami realizacji, wskazywać kwalifikowalność kosztów kwalifikowanych oraz jakość robót zgodną               

z planem zapewnienia jakości przedstawionym przez Wykonawcę Kontraktu na Roboty.  

 

1. Etap poprzedzający budowę 

Przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę w ramach Kontraktu na 

Roboty obejmującego również wykonanie dokumentacji projektowej, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do: 

1)  dokonania weryfikacji dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, w celu 

sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności składających się na tę dokumentację dokumentów oraz 

dokonania kontroli obliczeń w celu weryfikacji ewentualnych błędów i zaproponowania najkorzystniejszego 

rozwiązania, w terminie o dwa dni krótszym niż terminy weryfikacji dokumentacji projektowej przez Zamawiającego 

określone w Kontrakcie na Roboty, 

2)  wspomagania Zamawiającego w procesie weryfikacji przedłożonej przez Wykonawcę Robót dokumentacji  na 

etapie realizacji procesu projektowania,    

3)           w związku z prowadzeniem badań archeologicznych w etapie A poprzedzającym budowę do zadań Inżyniera 

Kontraktu będzie należało również czuwanie nad prowadzeniem badań w terminach wskazanych w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym,  

4)   identyfikacji ryzyka i potencjalnych problemów, które mogą wystąpić podczas realizacji Projektu i zaproponowania 

sposobów rozwiązania tych problemów. Wyniki takiej analizy ryzyk i sugerowanych rozwiązań zawarte będą                    

w Raporcie Wstępnym oraz w Raportach Miesięcznych. 

 

2. Obowiązki Inżyniera Kontraktu 

Na etapie wykonywania robót budowlanych Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do: 
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1) przygotowania na czas wykonywania zamówienia odpowiednio wyposażonego zaplecza logistycznego dla 

Personelu Inżyniera Kontraktu,  

2) prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi w ramach Kontraktu na Roboty       

w pełnym zakresie obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa budowlanego, 

3) bezstronnego i obiektywnego uczestniczenia w procesie inwestycyjnym m.in. nadzoru nad prawidłowym 

wykonaniem Kontraktu na Roboty,  

4) zaopiniowania harmonogramu rzeczowego przedłożonego przez Wykonawcę Robót w terminie umożliwiającym 

zgłoszenie przez Zamawiającego uwag zgodnie z postanowieniami Kontraktu na Roboty, 

5) zatwierdzania bądź zgłaszania uwag do Raportów Miesięcznych przedkładanych przez Wykonawcę Robót,                    

w szczególności w zakresie określonego przez Wykonawcę procentowego zakresu zaawansowania realizacji etapu 

B, na zasadach określonych w Kontrakcie na Roboty, 

6) bieżących inspekcji terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiały i urządzenia przeznaczone do 

wbudowania będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania, celem 

weryfikacji wywiązywania się Wykonawcy Robót z warunków realizacji tych robót, 

7) wydania Poleceń Inżyniera Kontraktu niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji Kontraktu na Roboty, 

8) prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych Robót oraz 

wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz 

praktyką inżynierską, 

9) monitorowania postępu finansowego i rzeczowego robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania                 

i zgodności realizacji z obowiązującymi przy realizacji Kontraktu na Roboty harmonogramami i zdefiniowanymi przez 

Zamawiającego wskaźnikami, 

10) administrowania Kontraktem na Roboty w sposób zapewniający prowadzenie pełnego wymaganego przez 

Zamawiającego raportowania, w tym monitorowania ważności wszystkich polis ubezpieczeniowych i gwarancji 

wymaganych od Wykonawcy Robót, a także kontrola terminowego opłacania składek ubezpieczeniowych w ramach 

polis przedłożonych przez Wykonawcę, 

11) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na 

terenie budowy, 

12) kontroli poprawnego wyznaczenia w terenie obiektów budowlanych przez służbę geodezyjną, jak również weryfikacji 

kompletności i poprawności opracowanych przez Wykonawcę inwentaryzacji powykonawczych, 

13) wydawania Wykonawcy Robót poleceń potwierdzonych wpisem w Dzienniku Budowy dotyczących m.in. usunięcia 

nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów 

zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, 

14) udzielania Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących prowadzonych robót,                 

w zakresie kompetencji Inżyniera Kontraktu, 

15) podejmowania decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót, 

16) opiniowania dokumentów przedłożonych przez Wykonawców w zakresie podwykonawstwa                                                        

i rekomendowanie Zamawiającemu Podwykonawców do akceptacji, 

17) Inżynier podejmie niezbędne działania wynikające z postanowień Kontraktu, celem ochrony Zamawiającego przed 

podwójną płatnością wynagrodzenia za roboty podwykonawców w sytuacji przewidzianej w przepisie art. 6471  

kodeksu cywilnego, 

18) organizowania oraz przewodniczenia naradom dotyczącym postępu robót (Rad Budowy), w których udział biorą 

przedstawiciele wszystkich stron zaangażowanych w realizację Kontraktu na Roboty (Wykonawca Robót, Inżynier 

Kontraktu, Projektant, oraz inni uczestnicy wg potrzeb) oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania 

ich Zamawiającemu i Wykonawcy Robót w terminie 5 dni od dnia narady, 

19) uczestnictwa w codwutygodniowych naradach z Zamawiającym, dotyczących realizacji kontraktu (termin narad 

ustalony zostanie przez Zamawiającego), 

20) ścisłej współpracy z projektantami na etapie wykonywania Robót w zakresie sprawowanego nadzoru autorskiego, 

uzgadniania zmian w zakresie projektu budowlanego oraz powiadamiania Zamawiającego i projektantów w każdym 

przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów, opuszczeń, niejasności, sprzeczności, niestosowności i innych wad 

sporządzonej dokumentacji projektowej, 

21) wydawania poleceń, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i postanowień Kontraktu na Roboty oraz 

dokonywania weryfikacji i ich wyceny (negocjacje z Wykonawcą Robót dokumentowane odpowiednimi protokołami), 

22) zatwierdzania materiałów budowlanych w celu uniknięcia użycia materiałów niezgodnych z obowiązującymi 

przepisami prawa lub zapisami Kontraktu na Roboty, uszkodzonych lub nie posiadających polskich certyfikatów, 

23) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów, 

24) stałego nadzorowania badań materiałów i Robót wykonywanych przez Wykonawcę Robót, 
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25) zlecania Wykonawcy Robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących uzasadnioną 

wątpliwość co do ich jakości, 

26) sprawdzania i formułowania zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności wszelkich certyfikatów, polis 

ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, tytułów własności sprzętu 

itp., 

27) zalecania sporządzania wszelkich zmian w rysunkach, planach rysunków i specyfikacjach, które mogą okazać się 

konieczne lub zalecane w trakcie wykonywania robót, 

28) sprawdzenia i zatwierdzenia przygotowanych przez Wykonawcę Robót kompletnej dokumentacji powykonawczej, 

29) dokonywania niezależnej weryfikacji wykonanych Robót i części Kontraktu na Roboty będących przedmiotem 

obmiaru i dokumentacji będącej przedmiotem umowy Kontraktu na Roboty, 

30) ocena wniosków składanych przez Wykonawcę Robót w związku z realizacją Kontraktu na Roboty, dokonywanie na 

rzecz Zamawiającego rekomendacji odnoszących się do tych wniosków m.in. w zakresie rzeczowym i finansowym, 

31) kontroli robót zanikających i ulegających zakryciu, 

32) uczestniczenia w przeprowadzanych próbach i technologicznych rozruchach urządzeń i wyposażenia oraz                       

w odbiorach technicznych, 

33) rekomendowanie robót dodatkowych i uzupełniających w porozumieniu z Zamawiającym, a także świadczenie 

usługi Inżyniera Kontraktu przy realizacji ewentualnych robót dodatkowych czy uzupełniających, objętych odrębnymi 

umowami zawartymi przez Zamawiającego z Wykonawcą. 

34) sporządzania wspólnie z Zamawiającym protokołów konieczności i negocjacji do robót dodatkowych, 

uzupełniających lub zamiennych oraz wsparcie Zamawiającego w przygotowaniu propozycji odpowiedzi na pytania 

związane z kwalifikowalnością środków na potrzeby ARiMR, 

35) kontrola przestrzegania przez Wykonawcę Robót obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

przepisów przeciwpożarowych, 

36) sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy Robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu 

koniecznych do wykonania robót poprawkowych, 

37) przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości 

przedłożonych przez Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót, 

38) sprawdzania zestawień ilości i wartości wykonanych robót i wystawiania innych dokumentów będących podstawą do 

wystawienia faktur przez Wykonawcę Robót, 

39) identyfikowania wszędzie tam gdzie jest to możliwe ryzyk powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy 

Robót i informowania o tym Zamawiającego z propozycjami sposobów rozwiązania kwestii mogących być podstawą 

do wystąpienia z roszczeniem, 

40) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót,  

41) rozpatrywania roszczeń Wykonawcy Robót i przedstawienia stanowiska w odniesieniu do nich, 

42) zapewnienia sprawnej komunikacji między wszystkimi stronami procesu inwestycyjnego, 

43) reprezentowania Zamawiającego (na jego prośbę oraz po udzieleniu stosownego umocowania) w kontaktach                 

z osobami trzecimi w sprawach związanych z projektem,  

44) pełnienia funkcji mediatora i pierwszego rozjemcy w sporach zaistniałych pomiędzy Wykonawcą Robót                           

a Zamawiającym oraz współpraca z Zamawiającym i Wykonawcą w egzekwowaniu postanowień Umowy na Roboty 

oraz podjętych ustaleń, 

45) ujawniania nieprawidłowości występujących przy wykonywaniu robót z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem 

Zamawiającego, Wykonawcy Robót oraz odnotowaniem w Dzienniku Budowy, 

46) kontrolowania zgodności prowadzonych prac budowlanych z wymaganiami nałożonymi przez Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa 

47) wspierania działań Zamawiającego poprzez: 

a) udział w kwalifikacji kosztów (ocena zgodności z decyzją o przyznaniu dofinansowania ze środków unijnych, 

wszelkimi wytycznymi których obowiązek stosowania ciąży na Beneficjencie) oraz świadczenie asysty przy 

sporządzaniu odpowiedzi na pisma m.in. do ARiMR, 

b) w uzgodnieniu z Zamawiającym przygotowanie dokumentów OT (dowodów przyjęcia środka trwałego w 

używanie), dotyczących poszczególnych elementów robót, ich cech, wartości i innych informacji jeżeli będą 

niezbędne, przygotowanie kompletnych kart OT do przyjęcia powstałej infrastruktury na ewidencję środków 

trwałych, 

c) rzetelne raportowanie postępu z realizacji Kontraktu na Roboty - Inżynier nie powinien być jedynie 

obserwatorem realizowanych robót lecz aktywnie wpływać na ich prawidłowe wykonanie, powinien on 

przedkładać Zamawiającemu wczesną analizę zagrożeń oraz wnioski w opracowywanych przez niego 

Raportach, zgodnie z systematyką określoną przez Zamawiającego, 
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d) monitorowanie wymagań decyzji o przyznaniu dofinansowania ze środków unijnych np. w kwestii 

informacyjnej - identyfikacji wizualnej,  

e) informowanie o wszystkich występujących i przewidywanych problemach oraz podejmowanych działaniach 

naprawczych lub/i zapobiegawczych dla ich przezwyciężenia, 

f) rozpatrywanie wniosków i roszczeń innych uczestników procesu budowlanego, jak również dokonywanie 

oceny zasadności tych roszczeń, 

48) wykonywanie innych czynności, które mieszczą się w pełnieniu nadzoru inwestorskiego. 

49) ustalenie wartości robót zrealizowanych należycie w sytuacji rozwiązania, odstąpienia bądź wypowiedzenia umowy 

z Wykonawcą Robót budowlanych oraz nadzór nad zabezpieczaniem przerwanej inwestycji. W ww. sytuacjach 

zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Wykonawcą z 3-miesięcznym terminem 

wypowiedzenia, 

50) pomoc w ustaleniu ewentualnych szkód (w tym ich zakresu) wyrządzonych przez Wykonawcę Robót budowlanych 

(w tym strat, które zamawiający poniósł lub korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby Wykonawca Robót szkody nie 

wyrządził) oraz wsparcie merytoryczne zamawiającego w ewentualnych sprawach sądowych z Wykonawcą Robót 

budowlanych (w tym również uczestnictwo w ewentualnych procesach - nie reprezentacja przed sądem), 

51) nadzór nad obsługą geodezyjną i potwierdzanie wykonania pomiarów wpisami do dziennika budowy. 

 

3.  Po zakończeniu robót budowlanych Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do: 

1) Wyegzekwowania od Wykonawcy Robót przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz dokonania jej 

sprawdzenia pod kątem wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

obiektu lub zgłoszenia o zakończeniu, w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz 

innymi przepisami prawa. Inżynier Kontraktu również sprawdzi i potwierdzi gotowość obiektu do dokonania odbioru 

ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów. 

2) Przygotowania protokołu odbioru końcowego. 

3) W okresie gwarancji jakości/okresie rękojmi za wady robót Inżynier będzie obowiązany do: 

a) finalizacji zadań wynikających z obowiązków Inżyniera Kontraktu na etapie budowy, 

b) nadzoru nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia wad, 

c) dokonywania przeglądów gwarancyjnych, o których mowa w Karcie gwarancyjnej stanowiącej załącznik do 

Kontraktu na Roboty, 

d) poświadczenia usunięcia przez Wykonawcy Robót stwierdzonych wcześniej wad lub usterek, 

e) wspierania Zamawiającego w negocjacjach, postępowaniach mediacyjnych lub arbitrażowych dotyczących 

nierozstrzygniętych roszczeń i sporów, 

f) dokonania rozliczenia końcowego i wystawienia dokumentów będących podstawą do wystawienia przez 

Wykonawcę Robót faktury końcowej, 

g) sprawdzenia i potwierdzenia gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego odbioru pogwarancyjnego 

wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów, 

h) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę Robót 

po zakończeniu robót, 

 

4.             Uprawnienia Inżyniera Kontraktu 

1) W okresie realizacji usługi Inżynier Kontraktu będzie decydować o: 

a) dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania          

i wykorzystania przy realizacji Robót, 

b) zatwierdzaniu technologii proponowanych przez Wykonawcę Robót, 

c) wstrzymaniu części lub całości robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie         

z wymaganiami Kontraktu, 

2) W okresie realizacji usługi Inżynier Kontraktu będzie wnioskować o: 

a) wprowadzenie zmian w dokumentacjach projektowych, 

b) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego inspektora, jeżeli byłoby to 

wymagane okolicznościami, 

c) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca Robót nie usunie ich w wyznaczonym 

terminie, 

d) zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy 

zaniedbań Wykonawcy Robót, 

e) wydanie polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa Robót, 
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f) akceptację propozycji Wykonawcy Robot odnośnie zmiany w Kierownictwie Wykonawcy Robót (na inne niż 

wskazane w ofercie). 

3) Inżynier Kontraktu będzie opiniować i akceptować: 

a) przedstawiony przez Wykonawcę Robót Program Zapewnienia Jakości, Harmonogram Robót, Plan BIOZ. 

 

5. Ograniczenia Inżyniera Kontraktu 

Pomimo tak szerokiego zakresu uprawnień i obowiązków Inżynier nie będzie miał prawa do: 

a) wprowadzania jakichkolwiek poprawek lub zmian do podpisanego Kontraktu na Roboty, 

b) zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek ich obowiązków czy odpowiedzialności wynikających z Kontraktu na 

Roboty,  

c) ograniczenia bądź rozszerzenia zakresów robót Wykonawcy lub przekazania robót innym Wykonawcom niż 

ten, który został wskazany w podpisanym Kontrakcie na Roboty,  

d) polecenia Wykonawcy wykonania robót wykraczających poza zakres przedmiotu kontraktu na Roboty,  

e) podejmowania w imieniu własnym lub Zamawiającego czynności niezgodnych z prawem, w tym                                  

w szczególności z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

 V.  ZARZĄDZANIE PROJEKTEM I ORGANIZACJA PRACY INŻYNIERA KONTRAKTU 

 

1. Ogólne zasady organizacji pracy Inżyniera Kontraktu 

Zarządzanie Kontraktem na roboty i organizacja pracy Inżyniera Kontraktu powinna odbywać się w oparciu o Kontrakt na 

Roboty oraz obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego i wspólnotowego. 

 

2. Kluczowi Eksperci / Kluczowy Personel Inżyniera Kontraktu 

Aby wypełnić swoje zobowiązania, Inżynier powinien dysponować wysoko wykwalifikowanym personelem. Inżynier powinien 

zaangażować zespół Kluczowego Personelu posiadający wszechstronną wiedzę, zdolny do wykonania swoich obowiązków 

m.in. jako inspektorowie nadzoru zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa budowlanego. 

Osobą odpowiedzialną za kierowanie zespołem ekspertów będzie Inżynier Rezydent (Lider Zespołu), któremu zostaną 

nadane odpowiednie pełnomocnictwa do działania. Personel Inżyniera będzie wykonywał swoje obowiązki z należytą 

starannością, a w szczególności będzie: 

- dokumentował decyzje i rozstrzygnięcia mające wpływ na kwoty potwierdzane w dokumentach będących podstawą 

wystawienia faktur przez Wykonawcę Robót,  

- unikał błędów rachunkowych, 

- dbał o kompletność korespondencji i prawidłowość przedstawianej dokumentacji, 

- potwierdzał wyłącznie kwoty, które bezspornie są należne Wykonawcy Robót, a wszelkich kalkulacji dokonywał                      

w oparciu o warunki Kontraktu, nie dopuszczał do sytuacji, w których jego działania lub zaniechania będą stanowiły 

podstawę roszczeń Wykonawcy Robót (w tym np. nie akceptował harmonogramu robót zakładającego wykonanie robót 

w okresie, kiedy zwykle warunki atmosferyczne na to nie pozwalają), 

- nie dopuszczał do stanów niezgodnych z prawem. 

Inżynier Kontraktu w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającego Raport 

Wstępny. 

Wymagany przez Zamawiającego Kluczowy Personel Inżyniera Kontraktu powinien składać się z minimum następujących 

Ekspertów: 

1) jedna osoba mająca pełnić funkcję inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej 

-  posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do kierowania robotami 

budowlanymi, bez ograniczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 

2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) bądź 

odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające 

do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu robót budowlanych, 

-   posiadająca co najmniej 36 miesięcy doświadczenia zawodowego przy nadzorowaniu robót budowlanych, jako 

inspektor nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej (w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy                

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409  ze zm. – dalej jako "Prawo 

Budowlane”), w tym pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej przy co najmniej 

jednej zakończonej inwestycji, której przedmiotem były roboty budowlane w porcie morskim polegające na 

budowie/przebudowie/remoncie budowli hydrotechnicznej oraz przy co najmniej jednej zakończonej inwestycji, 

w ramach której prowadzone były roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru,  
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- przynależąca do właściwej izby samorządu zawodowego, co jest potwierdzone stosownym zaświadczeniem 

wydanym przez tę jednostkę. 

2)  jedna osoba mająca pełnić funkcję inspektora nadzoru branży elektrycznej 

            -  posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami bez ograniczeń, zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych                

w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy 

wykonywaniu robót elektrycznych, 

-   posiadająca co najmniej 36 miesięcy doświadczenia zawodowego przy nadzorowaniu robót elektrycznych, jako 

inspektor nadzoru branży elektrycznej (w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane), w tym 

pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej przy nadzorowaniu co najmniej jednej 

zakończonej inwestycji, której przedmiotem były roboty elektryczne w porcie morskim,  

-  przynależąca do właściwej izby samorządu zawodowego, co jest  potwierdzone stosownym zaświadczeniem 

wydanym przez tę jednostkę. 

3) jedna osoba mająca pełnić funkcję inspektora nadzoru branży hydrotechnicznej 

-  posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 

2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) bądź 

odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające 

do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu robót hydrotechnicznych, 

-   posiadająca co najmniej 60 miesięcy doświadczenia zawodowego przy nadzorowaniu robót hydrotechnicznych, 

jako inspektor nadzoru inwestorskiego branży hydrotechnicznej (w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo 

Budowlane), w tym pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży hydrotechnicznej przy 

nadzorowaniu co najmniej jednej zakończonej inwestycji, której przedmiotem były roboty budowlane w porcie 

morskim polegające na budowie/przebudowie/remoncie budowli hydrotechnicznej,  

-  przynależąca do właściwej izby samorządu zawodowego, co jest  potwierdzone stosownym zaświadczeniem 

wydanym przez tę jednostkę. 

4)  jedna osoba mająca pełnić funkcję inspektora nadzoru branży sanitarnej 

- posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do pełnienia funkcji 

inspektora nadzoru robót sanitarnych, 

-   posiadająca co najmniej 36 miesięcy doświadczenia zawodowego przy nadzorowaniu realizacji robót 

sanitarnych, jako inspektor nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej (w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy 

Prawo Budowlane), w tym pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej przy nadzorowaniu co najmniej 

jednej zakończonej inwestycji, której przedmiotem były roboty sanitarne w porcie morskim,  

-  przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego, co jest  potwierdzone stosownym zaświadczeniem 

wydanym przez tę jednostkę. 

5)  jedna osoba mająca pełnić funkcję Specjalisty do spraw rozliczeń  

- posiadająca co najmniej 36 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie zarządzania finansami i rozliczania 

inwestycji budowlanych, w tym jednej zakończonej inwestycji współfinansowanej ze środków przyznanych                

w ramach bezzwrotnej pomocy o wartości co najmniej 8.000.000,00 PLN, 

6)  jedna osoba mająca pełnić funkcję Inżyniera Rezydenta (Lider Zespołu)  

- posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 

2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), bądź 

odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające 

do pełnienia funkcji inspektora nadzoru przy wykonywaniu robót budowlanych 

- posiadająca co najmniej 60 miesięcy doświadczenia zawodowego w kierowaniu zespołem prowadzącym nadzór 

nad inwestycjami budowlanymi, w tym pełniącą co najmniej raz funkcję Inżyniera Rezydenta (Inżyniera 

Kontraktu, Przedstawiciela Inżyniera Kontraktu itp. funkcję polegającą na kierowaniu zespołem prowadzącym 

nadzór nad inwestycją budowlaną) przy realizacji zakończonej inwestycji, której przedmiotem były roboty 

budowlane w porcie morskim polegające na budowie/przebudowie/remoncie budowli hydrotechnicznej. 
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Zamawiający dopuszcza łącznie funkcji Inżyniera Rezydenta oraz inspektora nadzoru branży 

konstrukcyjno-budowlanej. 

 

Wymieniony Kluczowy Personel winien być w ramach potrzeb uzupełniony o inne niezbędne osoby dla rzetelnego                     

i skutecznego wypełnienia zobowiązań Inżyniera Kontraktu i winien być traktowany, jako minimalne wymogi Zamawiającego, 

a Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za jego prawidłowy dobór. Wynagrodzenie dodatkowych osób zatrudnionych przez 

Inżyniera należy uwzględnić w wynagrodzeniu Inżyniera Kontraktu. Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie należne członkom 

zespołu Inżyniera z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od pracy nie będzie podlegało 

odrębnej zapłacie przez Zamawiającego i Wykonawca powinien je uwzględnić w cenie zaproponowanej w złożonej ofercie. 

Minimalny wymagany wymiar czasu pracy Inżyniera Rezydenta na terenie placu budowy, znajdującym się na terenie portu 

Kołobrzeg wynosi 40 h/tydzień, minimum 8 godzin dziennie. W trakcie realizacji frontu robót odpowiadającego swoim 

zakresem właściwościom odpowiednich Inspektorów Nadzoru, Inżynier Rezydent jest zobowiązany zapewnić obecność na 

terenie budowy właściwych rzeczowo Inspektorów Nadzoru w zakresie odpowiadającym minimalnemu zakresowi czasowemu 

Inżyniera Rezydenta. Jednocześnie w trakcie realizacji robót Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania danej osoby          

z Personelu ad-hoc do rozwiązania konkretnego problemu. Eksperci Kluczowego Personelu Inżyniera Kontraktu powinni być 

obecni na terenie budowy w trakcie prowadzenia robót i przebywać tam tak długo, jak tego wymaga skuteczność nadzoru.            

W czasie każdorazowego pobytu na terenie budowy Ekspert ma obowiązek dokonania przeglądu Dziennika Budowy oraz 

potwierdzenia swojej obecności i dokonanych czynności stosownym zapisem. Eksperci mają prawo dokonywania zapisów 

dokonanych czynności, wyłącznie w zakresie powierzonych im czynności nadzoru. 

Podczas nieobecności jakiegokolwiek eksperta z powyższej listy, wynikającej z okresu wakacyjnego lub choroby, Inżynier 

Kontraktu ma zapewnić zastępstwo krótkoterminowe, na cały okres założonej pracy eksperta dla uniknięcia opóźnień                      

w realizacji robót kontraktowych. Zamawiający zgłosi tę zmianę do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego              

(w przypadku Ekspertów realizujących budowlany nadzór inwestorski). Takie zastępstwo będzie zaproponowane uprzednio 

na piśmie do zaaprobowania przez Zamawiającego.  W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób 

personelu wskazanego w Ofercie Inżyniera złożonej w Przetargu, proponowana osoba musi posiadać kwalifikacje                         

i doświadczenie nie gorsze niż wymagane dla tej funkcji w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

3.  Zapewnienie warunków realizacji 

W okresie trwania Umowy Inżynier Kontraktu na własny koszt i ryzyko, zapewni swojemu Personelowi: wynagrodzenie, 

zakwaterowanie wraz z pokryciem opłat jego utrzymania, pokrycie kosztów podróży lokalnych i innych służbowych, pokrycie 

wszystkich kosztów związanych z bieżącą eksploatacją sprzętu i pomieszczeń biurowych, materiałami piśmiennymi                          

i biurowymi, inne usługi wynikające z odpowiednich przepisów i obowiązków wykonywanych na terenie budowy. 

Inżynier Kontraktu jest zobowiązany posiadać i utrzymywać przez cały czas trwania Umowy biuro, wyposażone w sposób 

zapewniający prawidłowy nadzór nad realizacją całego Projektu. Biuro Inżyniera Kontraktu zlokalizowane będzie na terenie 

portu Kołobrzeg, co nie będzie podlegało odrębnej zapłacie przez Zamawiającego i Wykonawca powinien koszt utrzymania 

biura na terenie portu Kołobrzeg (w miejscu wskazanym przez Zamawiającego), co należy uwzględnić w cenie oferty. Biuro 

powinno być odpowiednio umeblowane i wyposażone w sprzęt biurowy i telekomunikacyjny zapewniający zespołowi Inżyniera 

Kontraktu dostęp do telefonu, faxu i łącza internetowego. Biuro Inżyniera Kontraktu powinno być wyposażone w stosowną do 

ilości personelu ilość komputerów, drukarek, kserokopiarek, skanerów, aparatów fotograficznych i innego sprzętu 

niezbędnego do wykonywania obowiązków Inżyniera. Żaden sprzęt nie może być zakupiony w imieniu Zamawiającego, jako 

część umowy na usługę Inżyniera Kontraktu, ani scedowany dla Zamawiającego po wykonaniu niniejszej Umowy. Wydatki 

związane z wyposażeniem i utrzymaniem zaplecza Inżyniera Kontraktu winny zostać ujęte w cenie zaproponowanej w ofercie. 

Koszty wynajęcia, wyposażenia i utrzymania biura (wraz z opłatami za media, czynsz i połączenia telefoniczne) będą pokryte 

przez Inżyniera Kontraktu i powinny być ujęte w cenie zawartej w ofercie. Koszt ubezpieczenia biura i jego wyposażenia 

poniesie Inżynier Kontraktu. 

 

VI.   RAPORTY INŻYNIERA KONTRAKTU 

 

1. Wymagania ogólne dotyczące raportowania 

Raporty powinny być przekazywane przez Inżyniera do akceptacji Zamawiającego. Inżynier Kontraktu: 

1) przedstawi wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające wykonanie obowiązków Inżyniera Kontraktu zgodnie              

z Kontraktem na usługi Inżyniera, 

2) przygotuje Raporty w wymaganym przez Zamawiającego formacie, 

3) Zamawiający może dokonać w uzgodnieniu z Inżynierem Kontraktu zmiany wzorów raportów odpowiednio do 

wymagań ARiMR lub bieżących potrzeb, 
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4) Raporty będą składane do Zamawiającego w języku polskim w 3 papierowych egzemplarzach oraz w wersji 

elektronicznej na nośniku CD, 

5) Wykonywanie co dziennej (o stałej porze) dokumentacji fotograficznej miejsca inwestycji  

6) Raport Miesięczny po akceptacji przez Zamawiającego będzie stanowił formalną podstawę do wystawienia faktury. 

 

2. Wymagania szczegółowe dotyczące raportowania 

Inżynier Kontraktu będzie przedstawiał Zamawiającemu następujące Raporty: 

 

■ RAPORT WSTĘPNY 

 

Raport wstępny musi być opracowany i przekazany Zamawiającemu w terminie 30 dni od zawarcia umowy na usługę 

Inżyniera Kontraktu. Zamawiający, w terminie do 30 dni od otrzymania Raportu Wstępnego, powiadomi Inżyniera Kontraktu            

o zatwierdzeniu lub odrzuceniu Raportu z podaniem przyczyn jego odrzucenia. Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie 

żadnych uwag do Raportu w terminie 30 dni od daty jego otrzymania, Raport będzie uważany za zatwierdzony przez 

Zamawiającego. 

Raport Wstępny powinien dotyczyć działań Inżyniera Kontraktu w okresie przed rozpoczęciem Robót oraz zawierać: 

a) ogólne informacje o Kontrakcie na Roboty i Kontrakcie na usługi, przedstawiać opis stron biorących udział                           

w zarządzaniu Projektem, daty kluczowe realizacji Kontraktu na Roboty oraz krótki opis i kluczowe daty Kontraktu na 

usługi (każdy z raportów przygotowywanych przez Inżyniera Kontraktu powinien zawierać analogiczne informacje 

ogólne), 

b) sprawozdanie Inżyniera Kontraktu z własnych działań obejmujące: informacje na temat prac przygotowawczych                

i mobilizacyjnych, szczegółowy plan pracy, plan zaopatrzenia, schemat organizacyjny zespołu ekspertów wraz                

z zakresem ich obowiązków, rozkład pracy ekspertów oraz harmonogram osiągnięcia Wskaźników Projektu                         

(z wyłączeniem wskaźników dotyczących zatrudnienia), w przypadku konsorcjum podmiotów wspólnie podejmujących 

się realizacji zamówienia, opis wkładu każdego z uczestników konsorcjum i podział zadań i odpowiedzialności między 

nimi, dokumentację i wzory dokumentów, 

c) sprawozdanie z usług Inżyniera bezpośrednio związanych z nadzorem nad realizacją i zarządzaniem Kontraktem na 

Roboty, w tym wyniki przeprowadzonej analizy dokumentacji projektowej i kontraktowej, harmonogramów 

przedstawionych przez Wykonawcę Robót, polis ubezpieczeniowych i gwarancji przedłożonych przez Wykonawcę 

Robót, opinie nt. podwykonawców zaproponowanych przez Wykonawcę Robót, 

d) podsumowanie obejmujące informację nt. aktualnego stanu usług realizowanych w ramach Kontraktu na usługi, 

trudności jakie wynikły w początkowym okresie realizacji Kontraktu, oceny stanu robót realizowanych w ramach 

Kontraktu na Roboty, potencjalnych problemów które mogą wystąpić podczas realizacji Kontraktu i sposobów ich 

rozwiązania, komplet załączników. 

 

■  RAPORTY MIESIĘCZNE 

 

Raporty miesięczne powinny być sporządzane przez cały okres realizacji niniejszego Kontraktu i powinny zawierać: 

- sprawozdanie z realizacji Kontraktu na Roboty, 

- sprawozdanie z prac i czynności Inżyniera Kontraktu. 

Raport miesięczny Inżyniera Kontraktu winien być przedłożony w terminie do 15 dni od ostatniego dnia okresu, którego Raport 

dotyczy. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania Raportu Miesięcznego, powiadomi Inżyniera Kontraktu                                   

o zatwierdzeniu lub odrzuceniu Raportu z podaniem przyczyn jego odrzucenia. Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie 

żadnych uwag do Raportu w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania, Raport będzie uważany za zatwierdzony przez 

Zamawiającego. 

W części Raportu dotyczącej realizacji Kontraktu na Roboty Inżynier Kontraktu winien uwzględnić w podziale na poszczególne 

kontrakty m.in.: 

- opis postępu robót i powstałych problemów oraz propozycje rozwiązania tych problemów, 

- zaangażowanie zasobów ludzkich i sprzętu Wykonawcy, 

- zaangażowanie finansowe, 

- plany robót i płatności dla kolejnych trzech miesięcy dla Kontraktu na Roboty,  

- informacje o podwykonawcach, 

- opis problemów BHP, 

- informacje o kontrolach jakości, 

- analizę zgodności postępów robót z harmonogramem rzeczowo-finansowymi, 
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- graficzne przedstawienie postępów robót w powiązaniu z harmonogramami z zaznaczeniem aktualnych działań oraz 

tych, których postęp i zakończenie może być zagrożone, 

- fotografie dokumentujące postęp robót, 

- listę poleceń zmian z wartością odnośnych robót, 

- wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia, 

- informację o zamówieniach dodatkowych i uzupełniających wraz z ich zakresem oraz uzasadnieniem, 

- wyniki przeprowadzonej przez siebie analizy ryzyka wraz z propozycją działań zabezpieczających, 

- kontrolowanie Zamawiającego w zakresie wykorzystania dofinansowania Projektu, przygotowane zgodnie z wytycznymi 

Instytucji Pośredniczącej, 

- ocenę realizacji Kontraktu na Roboty, a mianowicie ocenę roboczych kontaktów pomiędzy Inżynierem Kontraktu,                     

a Wykonawcą Robót, z wyszczególnieniem wszelkich napotkanych problemów związanych z administracją, nadzorem            

i kontrolą wraz z udokumentowanymi propozycjami ich rozwiązania, rozkład pracy personelu nadzorującego Inżyniera            

Kontraktu wraz z odpowiednią informacją, a w szczególności dotyczącą liczby przeprowadzonych nadzorów robót 

budowlanych, odbytych spotkań itp. 

W części raportu dotyczącej sprawozdania z prac i czynności Inżyniera Kontraktu Raport winien zawierać syntetyczny opis 

działań i winien zawierać m.in. następujące elementy: 

- informacje dotyczące wykonanych prac w trakcie raportowanego okresu, 

- raport dotyczący pracy Ekspertów Kluczowego Personelu Inżynier (wykaz działań podjętych czynności w okresie    

sprawozdawczym), 

- informacje dotyczące stanu zaawansowania robót Projektu,  

- informacje o występujących problemach, opis zagrożeń wraz z propozycją działań dla ich wyeliminowania, 

- zestawienie kontroli wykonanych przez Inżyniera Kontraktu oraz zestawienie kontroli wykonanych przez instytucje 

zewnętrzne, z podaniem terminu przeprowadzenia kontroli, nazwisk kontrolerów i tematyki kontroli przeprowadzonych            

w okresie sprawozdawczym, 

- ocenę wykonania zaleceń pokontrolnych, 

- plan pracy Inżyniera Kontraktu dla następnego okresu raportowania, 

podsumowanie, w formie tabelarycznej płatności dokonanych na rzecz Inżyniera Kontraktu.  

 

■  RAPORT KOŃCOWY 

 

W ciągu 30 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego Kontraktu na Roboty, Inżynier Kontraktu przedstawi Raport 

Końcowy Zamawiającemu. Zamawiający, w terminie 30 dni od otrzymania Raportu Końcowego, powiadomi Inżyniera 

Kontraktu o zatwierdzeniu lub odrzuceniu Raportu z podaniem przyczyn jego odrzucenia. Jeżeli Zamawiający nie przekaże na 

piśmie żadnych uwag do Raportu w terminie 30 dni od daty jego otrzymania, Raport będzie uważany za zatwierdzony przez 

Zamawiającego. 

Raport ten winien zawierać m.in.: 

- krótki opis Kontraktu na Roboty, 

- założenia projektowe i zmiany projektowe w trakcie realizacji, 

- organizację i zarządzanie Kontraktem, 

- opis zakończonych Robót wraz ze wskaźnikami rzeczowymi i finansowymi postępu Robót, wysokościami nakładów 

według kategorii robót, powodami opóźnień i/lub wydłużeniem terminu realizacji Kontraktu na Roboty, 

- końcowe rozliczenie ilości wykonanych Robót, 

- wartość Robót w ramach Kontraktu, 

- wartość i opis robót dodatkowych i uzupełniających wraz z uzasadnieniem ich zgodności z Kontraktami na Roboty                     

i obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, 

- analizę finansową wykonania Kontraktu na Roboty, 

- wykaz roszczeń Wykonawcy, 

- raporty dotyczące testów, rozruchów, Prób Końcowych i Prób Eksploatacyjnych, 

- szczegóły dotyczące wszelkich pozwoleń wymaganych dla wykonania Robót, 

- opis procedur bezpieczeństwa na terenie budowy, 

- ocenę jakości materiałów wraz z dokumentami poświadczającymi spełnienie wymagań jakościowych, 

- szczegóły dotyczące napotkanych trudności administracyjnych i sposoby ich przezwyciężania, 

- krytyczną analizę wszystkich ważniejszych problemów, które wystąpiły w trakcie realizacji Robót i podjętych działań 

naprawczych, 

- pełną dokumentację fotograficzną z realizacji Robót (również w wersji elektronicznej), 

- ocenę stopnia osiągnięcia Wskaźników Projektu, 
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- wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej. 

 

■ RAPORTY GWARANCYJNE 

 

W ciągu 14 dni po podpisaniu Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego, Inżynier Kontraktu przedstawi Raport Gwarancyjny 

Zamawiającemu, zawierający w szczególności uwagi lub usterki oraz rekomendacje do ich usunięcia. Zamawiający,                          

w terminie 30 dni od otrzymania Raportu Gwarancyjnego, powiadomi Inżyniera Kontraktu o zatwierdzeniu lub odrzuceniu 

Raportu z podaniem przyczyn jego odrzucenia. Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do Raportu                

w terminie 30 dni od daty jego otrzymania, Raport będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego. 

 

■ RAPORT OSTATECZNY  

 

Raport Ostateczny winien być sporządzony i dostarczony Zamawiającemu w ciągu 30 dni po upływie okresu rękojmi                          

i gwarancji. Zamawiający, w terminie 30 dni od otrzymania Raportu Ostatecznego, powiadomi Inżyniera Kontraktu                        

o zatwierdzeniu lub odrzuceniu Raportu z podaniem przyczyn jego odrzucenia. Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie 

żadnych uwag do Raportu w terminie 30 dni od daty jego otrzymania, Raport będzie uważany za zatwierdzony przez 

Zamawiającego. 

Raport Ostateczny winien odnieść się do Raportów Miesięcznych i Raportu Końcowego sporządzanych dla Kontraktu na 

Roboty i wskazać zmiany powstałe w okresie gwarancji i rękojmi oraz zawierać dodatkowe informacje o wykonaniu 

przedmiotowego Kontraktu na Roboty. 

Dodatkowe informacje na temat zawartości Raportu Ostatecznego zostaną przekazane Inżynierowi Kontraktu pod koniec 

realizacji Projektu. 

 

VII. ZAŁOŻENIA I RYZYKO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG 

 

1. Założenia leżące u podstawy Umowy o świadczenie usług: 

1) Wykonywanie usług zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu w celu dotrzymania terminów i celów zapisanych 

w umowie o dofinansowanie. 

2) Osoby wykonujące zamówienie posiadają odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje do wykonania Usług. 

 

2. Ryzyko osiągnięcia Wskaźników Projektu 

1) Opóźnienia w realizacji Robót spowodowane okolicznościami, których nie można było przewidzieć na etapie 

opracowywania harmonogramu realizacji Projektu. 

2) Działanie siły wyższej tj. zdarzenia, którego ani Zamawiający ani Wykonawcy nie mogliby przewidzieć, któremu nie 

mogliby zapobiec, ani któremu nie mogliby przeciwdziałać, a które uniemożliwiają Wykonawcom i/lub 

Zamawiającemu wykonanie zobowiązań w części lub w całości. Siła wyższa obejmuje m.in. takie wydarzenia jak 

wojna, działania wojenne, terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy, klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, 

trzęsienia ziemi, etc. 


