



Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg Tel./Fax.: 94 35 167 65 e-mail: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl;
NIP: 671-16-02-794 ; KRS: 0000157554, Kapitał zakładowy: 34 149 000,00 zł [PLN],
Numer konta bankowego: Santander Bank Polska 49 1090 2659 0000 0001 1341 9556

Kołobrzeg, dnia 14 grudnia 2021 r.

ZPM.5211.1.2021

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu pn. „Modernizacja Nabrzeża Barkowskiego”

Na podstawie pkt. 18.1 Instrukcji dla Wykonawców - część 1 SWZ, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na pytania złożone w postępowaniu pn. „Modernizacja Nabrzeża Barkowskiego”:

(Kontynuacja numeracji pytań z wyjaśnień z dnia 13.12.2021 r.)

10. Z uwagi na bardzo trudne i złożone warunki geotechniczne przedstawione w dokumentacji przetargowej, tzn. torfy o znacznych miąższościach warstw zalegające bezpośrednio pod nawierzchnią betonową całej powierzchni placu składowego, możliwe jest, iż wymagane będzie palowanie dla uzyskania projektowanych parametrów placu składowego opisanych w PFU. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna palowanie za roboty dodatkowe, nieujęte w cenie ofertowej, w związku z możliwością optymalnego doboru pali dopiero po wykonaniu szczegółowych badań geologicznych. Wykonawca wskazuje, że z uwagi na powierzchnię placu i niekorzystne warunki gruntowe, niedoszacowanie tego zakresu robót może mieć bardzo dotkliwe konsekwencje finansowe.

Zamawiający informuje, iż wszystkie roboty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, dotyczące m.in. nawierzchni, instalacji, elementów wyposażenia oraz innych wskazanych w dokumentacji przetargowej, Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty. Dotyczy to również ewentualnego wystąpienia konieczności wykonania posadowienia pośredniego, np. palowania lub materacy geotechnicznych. Zarówno powyższe, jak i inne roboty konieczne do wykonania przedmiotu umowy, nie zostaną uznane przez Zamawiającego jako roboty dodatkowe.

11. Nawiązując do argumentów z pytania wcześniejszego, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za roboty dodatkowe posadowienie elementów instalacji sanitarnych na materacach geotechnicznych, lub palach, które można zaprojektować dopiero po wykonaniu szczegółowych badań geologicznych i projektów wykonawczych sieci zewnętrznych.

Zamawiający informuje, iż wszystkie roboty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, dotyczące m. in. nawierzchni, instalacji, elementów wyposażenia oraz innych wskazanych w dokumentacji przetargowej, Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty. Dotyczy to również ewentualnego wystąpienia konieczności wykonania posadowienia pośredniego, np. palowania lub materacy geotechnicznych. Zarówno powyższe, jak i inne roboty konieczne do wykonania przedmiotu umowy, nie zostaną uznane przez Zamawiającego jako roboty dodatkowe.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Artur Lijewski

heli