



Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg

Sp. z o.o.

ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg Tel./Fax.: 94 35 167 65 e-mail: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl;
NIP 671-16-02-794 Regon 331046773 KRS 0000157554 Kapitał zakładowy 34 149 000,00 zł
[PLN],

Kołobrzeg, dnia 26 sierpnia 2024 r.

DIP.II.5212.4.2024

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu na opracowanie i sporządzenie dokumentacji technicznej na potrzeby wykonania prac podczyszczeniowych dla zadania pn. „Modernizacja infrastruktury, rozbudowa dostępu do portu, poszerzenie toru żeglugowego wraz z przebudową istniejących konstrukcji hydrotechnicznych w porcie Kołobrzeg”.

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania:

Pytanie nr 1. Mając na uwadze należyte oszacowanie ryzyka związanego z naliczaniem kar umownych przy szacowaniu ceny oferty, Oferent wnosi o:

a) obniżenie wysokości kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1) i 2) do wysokości 0,1% wynagrodzenia netto Wykonawcy za każdy dzień zwłoki,

Zamawiający zmienił postanowienia wzoru umowy.

b) obniżenie wysokości limitów kar umownych, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1) i 2) do wysokości 15% wynagrodzenia netto Wykonawcy,

Zamawiający zmienił postanowienia wzoru umowy.

c) wprowadzenie łącznego limitu kar umownych przysługujących Zamawiającemu ze wszystkich tytułów opisanych w § 8 do poziomu 30% łącznej wartości wynagrodzenia netto,

Zamawiający zmienił postanowienia wzoru umowy.

d) wprowadzenie w § 8 ust. 5 umowy zastrzeżenia, że całkowita odpowiedzialność Wykonawcy w związku z realizacją Umowy nie może przekroczyć 100% wartości łącznego maksymalnego wynagrodzenia netto, a z odpowiedzialności Stron wyłączone zostają utracone korzyści i szkody pośrednie.

Zamawiający zmienił postanowienia wzoru umowy.

Pytanie nr 2. Mając na uwadze, że w zakresie Przedmiotu Umowy jest również sprawowanie czynności NA oferent wnioskuje o wprowadzenie do umowy zasad jego rozliczenia.

Zamawiający nie zmienia postanowień umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 3. Oferent wnioskuje o dodanie do treści projektu Umowy postanowienia uprawniającego Wykonawcę do zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 w sytuacji wystąpienia opóźnień/zaniechań w działaniu organów administracji publicznej, w tym gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji/uzgodnień/opinii oraz zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej bądź innej przyczyny zewnętrznej, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości wykonania lub należytego wykonania Przedmiotu Umowy w umówionym terminie.

Zamawiający zmienił postanowienia wzoru umowy.

Pytanie nr 4. Oferent wnioskuje o zmianę brzmienia § 5 ust. 5 projektu Umowy w ten sposób, że podpisanie przez strony protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy warunkuje ostatnią płatność, a nie okres upływu 5 lat od dnia odbioru dokumentacji.

Zamawiający zmienił postanowienia wzoru umowy, wprowadzając także karę umowną dotyczącą zwłoki w wykonywaniu wymienionych w §1 ust. 5 pkt 1.

Pytanie nr 5. Oferent wnioskuje o wprowadzenie do §12 Umowy postanowienia regulującego zasady rozliczenia Stron w sytuacji odstąpienia od Umowy/rozwiązania Umowy w taki sposób, aby Wykonawca w każdym przypadku był uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za prace wykonane i będące w toku do momentu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

Zamawiający zmienił postanowienia wzoru umowy.

Zmodyfikowany wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego pisma.



PREZES ZARZĄDU
Archiwizacja