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DIP.IV.5212.2.2024

Do Wykonawcoéw bioracych udzial w postepowaniu na opracowanie dokumentacji
projektowej i na jej podstawie wykonanie elementow infrastruktury technicznej na
Falochronie Zachodnim w Kolobrzegu umozliwiajacych rozszerzenie dotychczasowego
sposobu uzytkowania o funkcj¢ turystyczng, tj. ruch pieszy na koronie Falochronu
Zachodniego oraz na $ciezce dojSciowej w obrebie wydmy plazowej w Porcie Kolobrzeg pn.
»Rozszerzenie zakresu uzytkowania Falochronu Zachodniego w Kolobrzegu”.

Zamawiajacy udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawcéw pytania:

1. Zgodnie z decyzja lokalizacyjna celu publicznego ktdra jest zalaczona do zapytania konieczne
bedzie:

- opracowanie operatu wodnoprawnego dla terendw zalewowych i uzgodnienie oraz uzyskanie
decyzji wodnoprawnej co zgodnie z KPA zajmie okoto 3 miesigcy,

- uzgodnienie projektu z Urzedem Morskim (to bedzie si¢ odbywaé rownolegle z uzyskaniem
decyzji wodnoprawnej),

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe w Urzedzie Wojewddzkim co zajmie takze okoto
2 miesiecy.

Zatem same prace projektowe oraz formalne zwigzane z uzyskaniem Pozwolenia na budowe

beda trwaé nawet ok. 5-6 miesiecy.

Wykonanie robét budowlanych objetych przedmiotowym postepowaniem bedzie trwacé ok. 3

miesigce.

W zwigzku z tym czy Zamawiajacy dopuszcza przedtuzenie terminu realizacji zadania do 9

miesiecy?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza przedluzenie terminu realizacji zadania do 9 miesigcy.

2. Po czyjej stronie bedzie uzyskanie Pozwolenia na uzytkowanie dla przedmiotowego zadania?
Jesli Zamawiajacy przewiduje przenies¢ ten obowigzek na Wykonawce to prosimy o wydhuzenie
terminu realizacji o dodatkowy 1 miesigc.

Odp. Uzyskanie Pozwolenia na uzytkowanie dla przedmiotowego zadania bedzie po stronie
Wykonawcy. Zamawiajacy przewiduje przenies¢ ten obowigzek na Wykonawce i wydluza
termin realizacji zadania o dodatkowy 1 miesigc.

3. Falochron zachodni w Kotobrzegu jest morska budowla hydrotechniczng i przy pracach
projektowych zwigzanych z opracowaniem dokumentacji projektowej nalezy bra¢ pod uwage
Rozporzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
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jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. W zwigzku z
powyzszym balustrady muszg spetnia¢ okreslone przepisy, w tym np. malowanie balustrad w
naprzemienne pasy biato-czerwone.

Prosimy o potwierdzenie, Ze przy opracowaniu przedmiotowej dokumentacji nalezy bra¢ te
przepisy pod uwage? Jaki sposob zabezpieczenia balustrad i ich malowania w zwigzku z
powyzszym przewiduje Zamawiajgcy?

Odp. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie jest rozporzadzeniem obowigzujacym i nalezy bra¢ te przepisy pod uwage.
Zamawiajacy przewiduje wykonanie balustrad galwanizowanych poprzez cynkowanie
konstrukeji na wzor Falochronu Wschodniego oraz montaz do korony falochronu kotew
chemicznych z rdzeniem cynkowanym. Wedlug obowiazujacych przepisow balustrady
nalezy oznakowa¢ naprzemianleglymi pasami czerwonymi i bialymi o identycznych
szerokos$ciach pas6w, nie mniejszych niz 0,10 m i nie wi¢kszych niz 0,25 m.

. Koncepcja programowo-przestrzenna zaktada wykonanie siedzisk drewnianych na
przewidzianych do wykonania elementach zelbetowych murka oporowego i siedziska na
glowicy. Jaki gatunek drewna i sposob jego impregnacji/zabezpieczenia jest pozadany przez
Zamawiajacego?

Odp. Na wykonanie siedzisk drewnianych na przewidzianych do wykonania elementach
zelbetowych murka oporowego i na glowicy falochronu, pozadany przez Zamawiajacego
jest twardy gatunek drewna typu dab w kolorze naturalnym, poddany przynajmniej

3 krotnemu lakierowaniu/zabezpieczeniu lakierem bezbarwnym, tworzacym bardzo
trwala naturalng powloke zewng¢trzng.

Zamawiajacy przedluzyl termin skladania ofert w przedmiotowym post¢powaniu do dnia
07 lutego 2025 r. do godziny 12:00 ze wzgledu na konieczno$¢ wyjasnienia ww. kwestii.
Otwarcie ofert odbedzie si¢ dnia 07 lutego 2025 r. o godz. 13:00.
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